
109.12/23更新 

擬訂臺北市中山區長春段二小段 125-1地號等 53筆土地 

都市更新事業計畫及權利變換計畫案 

壹、執行進度一覽表 

日期 事   項 

96年 

10/17 由國泰人壽公司(申請人)提出本案(第一次)概要計畫 

12/4 (第一次)概要計畫通過。(應於 1年內提送事業計畫) 

10/28 申請「台北好好看」專案審查 

12/8 市府函文同意本案參加「台北好好看」專案 

98年 

1/6 檢送都更、都計等報告書至都發局及更新處。 

2/20 事業計畫公聽會 

4/2、6/5 市府都市設計審查(第一次、第二次) 

1~12 月 持續協商與整合其他地主 

12/3 第一次概要計畫到期(已辦理兩次展期) 

1/21 配合「台北好好看」專案之都市計畫公佈 

99年 
3/10 第二次概要計畫送件 

7/29 第二次概要計畫通過 

100年 

5/26 依市府 1/27公告流程辦理「容移申請」送件 

7/20 市府同意第二次概要計畫展期(展至 101/1/29) 

7/29 事業暨權變計畫公聽會 

8/22 都發局發函，容移退回並請於 15日內補正。逾時則撤件。 

8/4~9/5 權利變換選屋(計 32天)  

9/9 地主公開抽籤(因 2位以上地主重複選同一單元)  

9/19 事業計畫暨權利變換計畫報核 

11/1 容移書面審查通過。 

11/3 與都發局協商公地主(市府)選屋事宜 

101年 

7/11 (7/11~7/25)公開展覽期間 

10/4 都更幹事會及權利變換小組審議 

10/31 (市府)環境評估審查會議 

102年 

1/3 都設(第 351次)會議審議 

2/27 老樹保護審查核定通過 

3/7 都設(第 355次)會議審議【報告案】 



109.12/23更新 

日期 事   項 

5/20 都更(第 134次)會議審議 

8/12 都更(第 141次)會議審議通過 

12/19 都更事業暨權利變換核定通過(公告實施) 

103年 
6/7 建造執照取得 

10/16 申報開工 

106年 12/28 變更權利變換計畫(含釐正圖冊)報核 

107年 

2/7 使用執照取得 

5/10 變更權利變換計畫(含釐正圖冊)核定通過(公告實施) 

6/26 產權登記完成 

10/19 都市更新成果備查核准 

 

貳、更新前後照片 

更新前 更新後 

 

 
 


