

擬訂臺北市松山區敦化段五小段2地號等4筆土地 都市更新事業計畫及權利變換計畫案

壹、執行進度一覽表

日期		項目
104年	7/7	自行劃定都市更新單元核准
	12/25	事業計畫自辦公聽會
	12/30	都市更新事業計畫報核
105年	3/9~3/23	公開展覽期間
	3/21	公辦公聽會
	5/24	都更幹事會(第一次)
	7/4	取得原容積認定核准函
106年	2/14	都更幹事會(第二次)
107年	10/1	申請都市設計審議
108年	1/24	都市設計審議通過
	5/28	產品方案變更地主說明會
	7/9	取得都市設計審議核備函
	9/27	都更幹事會複審
109年	3/2	事業計畫都更審議會(第一次)
	8/24	事業計畫都更審議會(第二次)
110年	2/3	事業計畫核定公告
	2/23	權利變換計畫自辦公聽會
	4/9	申請權利變換計畫報核
	6/28~7/12	公開展覽期間
	7/5	權利變換計畫公辦公聽會
	7/29	都市更新168專案書面審查
	10/18	都市更新168專案小組會議
111年	1/14	權利變換計畫都更審議會
	2/17	申請權利變換計畫核定
	4/20	權利變換計畫核定公告

貳、更新前後照片

